



План- график проведения обследования и паспортизации
в МБОУ ООШ с.Иннокентьевка по доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Издание приказа о назначении ответственного за организацию данной работы	До 10.12.2018	Директор Андреева Л.И.
2.	Издание приказа о создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта организации	До 10.12.2018	Директор Андреева Л.И.
3.	Нормативно-правовое обеспечение: -изучение нормативных документов; - изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; - разработка и реализация перспективного плана мероприятий «Дорожной карты»	Февраль-март	Администрация
4.	Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями	Ежегодно	Зам. директора по УВР Ермакова М.В.
5.	Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»	В течение всего периода	Зам. директора по УВР Ермакова М.В.
6.	Внесение изменений в должностные инструкции	Февраль 2018	Директор Андреева Л.И.
7.	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности образовательной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»	Февраль-апрель 2018	Комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта организации
8.	Разработка паспорта доступности	Февраль-май 2018	Зам. директора по УВР Ермакова М.В.