

Утверждаю.

Директор МБОУ ООШ
с. Иннокентьевка

Л. И. Андреева
Приказ № 21 от «23» марта 2016г.

План-график

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ ООШ с. Иннокентьевка Нанайского муниципального района

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ОВЗ в МБОУ ООШ с. Иннокентьевка.	Сентябрь 2015- март 2016г.	Администрация школы
1.2.	Приведение локальных нормативных актов образовательной организации в соответствии с ФГОС ОВЗ.	2015-2016 гг.	Администрация школы
1.3.	Проведение разъяснительной работы с педагогическим коллективом ОО, организация мероприятий по ознакомлению с письмами Минобрнауки России по вопросу введения ФГОС ОВЗ.	По мере поступления	Администрация школы
1.4.	Осуществление мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ.	1 полугодие 2016 года	Заместитель директора по УВР Ермакова М. В.
1.5.	Организация и проведение педагогического совета ОО в обсуждении программ, уемых в образовательном процессе в соответствии ОВЗ.	Апрель, 2016г.	Директор школы Л. И. Андреева

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1.	Создание школьной команды по введению ФГОС ОВЗ	Март, 2016г.	Заместитель директора по УВР Ермакова М. В.
2.2.	Обеспечение координации деятельности школьной команды по введению ФГОС ОВЗ в МБОУ ООШ с. Иннокентьевка	Март-июнь 2016г.	Администрация школы
2.3.	Участие в районных и краевых совещаниях (семинарах) для руководителей, педагогов школьной команды по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация школы
2.4.	Изучение и внедрение в практику работы ОО методических рекомендаций, разработанных министерством образования и науки Хабаровского края и ХК ИРО: - по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем учебников и требований ФГОС ОВЗ; - по введению ФГОС ОВЗ; - по учёту национально-региональных особенностей в условиях введения ФГОС ОВЗ; - по взаимодействию ОО и учреждений дополнительного образования детей по обеспечению организации внеурочной деятельности и учёта внеучебных достижений обучающихся с ОВЗ.	Постоянно по мере поступления	Заместитель директора по УВР Ермакова М. В., Белая Е. Ю., Ревоненко Г. И., Провоторова Т. М., Зотова И. В.
2.5.	Совместная работа по методическому сопровождению ОО по разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП)	постоянно	Администрация школы
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			

3.1.	Своевременное обеспечение участия руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016гг.	Администрация школы
3.2.	Проведение мероприятий по обеспечению кадрами ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ: - привлечение в ОО специалистов (в том числе молодых) для реализации ФГОС ОВЗ; -методическое сопровождение специалистов (в том числе молодых) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016гг.	Администрация школы
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1.	Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ ООШ с. Иннокентьевка, в том числе с использованием Интернет-ресурсов (школьный сайт)	С 2016 г.	Администрация школы
5. Участие руководителя и заместителя руководителя ОО в семинарах и совещаниях по вопросам введения ФГОС ОВЗ			
5.1.	Анализ кадрового состава узких специалистов в образовательных учреждениях района. О введении и реализации ФГОС ОВЗ.	Январь, 2016г.	Специалисты УО
5.2.	Анализ условий ресурсного обеспечения реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ в ОО района.	Апрель, 2016г.	Специалист УО Бельды Н. К.